

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Traumatología

Todas las cajas de traumatología del Nuevo Hospital Del Salvador, con su configuración y estado de adquisición.

Tipologías de caja	Cajas físicas	Piezas
36	160	9.603

Especialidad	Instrumental Traumatología
Servicio de destino	Pabellón Central · Procedimientos Cirugía
Dónde se almacena y procesa	Central de Esterilización
Participación en el instrumental del hospital	16.0 % de las 60.072 piezas · 160 de 1.517 cajas

Cajas de la especialidad

CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS x CAJA	PIEZAS TOTALES	REFE-RENCIAS	ESTADO DE ADQUISICIÓN	PROVEEDOR · MARCA
Caja Tobillo	10	176	1.760	116	3. Con OC · pendiente entrega	Comercial Salamanca y Compañía Ltda · AESCULAP
Caja Auxiliar de Cadera	8	130	1.040	37	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · MEDICON
Caja Caderas	6	137	822	70	3. Con OC · pendiente entrega	Hospital Studio · AESCULAP
Caja Grandes Fragmentos	5	119	595	63	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · MEDICON
Caja Hombro	6	98	588	104	3. Con OC · pendiente entrega	Rudolf Chile S.A. · AESCULAP
Caja Húmero-Codo	6	95	570	104	4. Entregado	Oller & Cía. Ltda. · AESCULAP
Caja Pie	5	80	400	87	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · MEDICON
Caja Cirugía Mano	10	39	390	35	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · AESCULAP
Caja Aseo	6	63	378	25	5. Entregado y revisado	Oller & Cía. Ltda. · AESCULAP
Caja Artrodesis	3	116	348	26	4. Entregado	B Braun Medical SPA · AESCULAP
Caja Artroscopia Instrumental	5	48	240	15	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · NOPA
Caja de Muñeca	8	29	232	16	4. Entregado	TECNIGEN S.A. · KLS MARTIN
Caja Artroscopía Hombro	4	51	204	15	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · NOPA
Caja Cirugía Menisco	4	47	188	23	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · NOPA
Caja Mini Fragmento	6	31	186	75	4. Entregado	B Braun Medical SPA · AESCULAP
Caja Ligamento Cruzado	3	58	174	38	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · AESCULAP
Set Instrumental Box Yeso	3	52	156	38	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · MEDICON
Caja Columna	2	75	150	40	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · MEDICON
Caja Separadores Hombro	5	29	145	23	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · INNOMED
Caja extracción tornillo difícil para tornillos de 3.5 a 4.5 mm	2	44	132	—	3. Con OC · pendiente entrega	Tecnomedical S.A. · NUBE CHINA
Caja Común Traumatología	6	21	126	20	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · AESCULAP

CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS x CAJA	PIEZAS TOTALES	REFE-RENCIAS	ESTADO DE ADQUISICIÓN	PROVEEDOR · MARCA
Caja extracción tornillo difícil para tornillos de 1.0 a 3.0 mm	2	46	92	—	3. Con OC · pendiente entrega	Tecnomedical S.A. · NUBE CHINA
Caja Amputación	2	44	88	31	4. Entregado	B Braun Medical SPA · AESCULAP
Caja Tendones Nervios y Manos	5	17	85	13	3. Con OC · pendiente entrega	Rudolf Chile S.A. · AESCULAP
Caja Corriente	2	38	76	26	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · INNOMED
Caja Revisión	10	38	76	32	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · INNOMED
Caja Pequeño Fragmento	3	21	63	34	4. Entregado	Oller & Cía. Ltda. · AESCULAP
Caja extracción tornillo difícil para tornillos de 5.0 a 7.3 mm	2	31	62	—	3. Con OC · pendiente entrega	Tecnomedical S.A. · NUBE CHINA
Set Instrum. Vario para Sala de Proc. Y Policlínico de Traumatología	2	28	56	20	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · MEDICON
Caja Separador Charnley	4	12	48	5	3. Con OC · pendiente entrega	Pimet S.A. · AESCULAP
Microcirugía SHINOVA	4	12	48	69	3. Con OC · pendiente entrega	Rudolf Chile S.A. · AESCULAP
Set Instrumental Vario Auxiliar Cirugía Traumatológica	1	30	30	48	4. Entregado	B Braun Medical SPA · AESCULAP
Caja Pinzas Gubias	1	1	22	7	3. Con OC · pendiente entrega	Johnson & Johnson · Depuy Synthes
Caja Cinceles (osteótomos) Traumatología	4	4	16	31	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · AESCULAP
Caja Napoleón	3	3	9	25	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · AESCULAP
Caja Cirugía Microfractura (Rodilla)	2	4	8	23	3. Con OC · pendiente entrega	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA · NOPA
TOTAL	160		9.603			

3 de estas cajas no tienen cargado el detalle pieza a pieza en la matriz catastral: Caja extracción tornillo difícil para tornillos de 3.5 a 4.5 mm, Caja extracción tornillo difícil para tornillos de 1.0 a 3.0 mm, Caja extracción tornillo difícil para tornillos de 5.0 a 7.3 mm.

El detalle pieza a pieza de cada caja —referencia EETT, código adjudicado y marca— está en el informe individual de la caja.