

INFORME DE EQUIPAMIENTO · REUNIÓN CON SUBDIRECCIÓN

Equipos en comodato

Subdirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (SDADT)

Equipos de terceros instalados bajo contrato de comodato que se proponen trasladar al nuevo hospital. Corte de trabajo por subdirección: no reemplaza al archivo vivo de traslados y comodatos. Propio, comodato o arriendo pasan el mismo filtro de factibilidad; la calidad jurídica solo cambia quién paga el traslado.

1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO
0	61	5	37
registros · 0 unidades	registros · 135 unidades	registros · 15 unidades	registros · 118 unidades

Por servicio y estado

SERVICIO 2026	1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO	TOTAL	UNIDADES
Anatomía Patológica	.	3	.	.	3	3
Diálisis	.	1	.	.	1	3
Esterilización	.	1	.	.	1	4
Farmacia	.	.	.	3	3	46
Imagenología	.	4	.	.	4	4
Laboratorio Clínico	.	20	5	28	53	86
Pabellón Central	.	24	.	6	30	107
Unidad Medicina Transfusional (UMT)	.	8	.	.	8	15
TOTAL	0	61	5	37	103	268

Para la reunión

- **37 registros (118 unidades) no han sido informados al SSMO:** necesitan factibilidad física (espacio, enchufes, peso) y de servicio (cartera de servicios y que no exista ya en el nuevo hospital).
- **3 equipos son informáticos** (notebooks, UPS, televisores): no son EMMC y deben ir al listado de TI.
- Propio, comodato o arriendo pasan el mismo filtro de factibilidad; la calidad jurídica solo cambia quién paga el traslado (en comodato, el dueño del equipo).

2 · Validados SSMO

61 registros · 135 unidades

Revisados y validados por el SSMO entre 2019 y 2026: el traslado es a costo del hospital (o del dueño, si es comodato).

Anatomía Patológica · 3 registros · 3 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
Teñidor Automático de Portaobjetos (Special Stains)	VENTANA · GX	1	I.2.46.3.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato por revisar · ROCHE · Equipo de sobremesa, debe incluir su propio mobiliario de apoyo	Eléctrico, Extracción, Gases 368×1200×440 mm · 55 kg
Teñidor de inmunohistoquímica	Ventana · BenchMark Ultra	1	I.2.46.3.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato por revisar · ROCHE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1585×1118×841 mm · 295 kg
Teñidor de inmunohistoquímica	Ventana · BenchMark Ultra	1	I.2.46.3.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato por revisar · ROCHE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1585×1117×840 mm · 295 kg

Diálisis · 1 registros · 3 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
DIÁLISIS Y AFÉRESIS					
Maquina de Dialisis peritoneal	BAXTER · Hemo choice 5C 4474R	3	A.19.2.18	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-546-LR24 · BAXTER	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 20×60×40 mm · 5 kg

Esterilización · 1 registros · 4 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
Selladora Papel Grado Médico	MELAG · MELaseal 100+	4	J.1.50.6.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · El HDS arrienda las impresoras a diferentes empresas a través de Mercado Público	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 150×415×240 mm · 5.4 kg

Imagenología · 4 registros · 4 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
IMAGENOLOGÍA					
Calentador Medio De Contraste	Enthermics · EC230L	1	I.3.47.8.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-238-LQ25 · TIMED	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1039×445×711 mm · 38 kg
Calentador Medio De Contraste	Zenilab · IBS-20L	1	I.3.47.8.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-238-LQ25 · TIMED	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 470×260×415 mm · 7.2 kg
Inyectora medios de contraste	Nemoto · DUAL SHOT alpha 7	1	I.3.47.8.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-238-LQ25	Gases

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
Inyectora medios de contraste	Nemoto · DUAL SHOT alpha 7	1	I.3.47.8.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-238-LQ25	Gases

Laboratorio Clínico · 20 registros · 35 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
Analizador Orina	77 ELEKTRONIKA · LABUMAT	1	I.1.45.3.5	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-448-LR24 · ARQUIMED	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 635×600×650 mm · 55 kg
Analizador Orina y sedimento	77 ELEKTRONIKA · URISED3	1	I.1.45.3.5	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-448-LR24 · ARQUIMED	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 635×600×640 mm · 63 kg
Analizador Químico	Optilite · Binding Site	1	I.1.45.7.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-169-LQ23 · CLINITEST	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 62×94×70 mm
Analizador de serología	Sebia · Minicap Flex Piercing	1	I.1.45.7.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-241-LQ24 · TECNIGEN	Agua, Desagüe, Eléctrico, Gases
Autoanalizador Serológico Elisa (Lector Elisa)	CHORUS · TRIO	2	I.1.45.7.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-241-LQ25 · GRIFOLS · Aumento solicitado por referentes, cuenta con cabida y enchufes	Desagüe, Eléctrico, Gases 500×700×600 mm · 45 kg
Citómetro de Flujo	Becton Dickinson · FACSLync	1	I.1.45.5.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-198-LR22 · BD Chile	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 580×640×580 mm · 69.2 kg
Contador Hematológico Automático	MINDRAY · BC-6200	4	I.1.45.3.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-344-LR23 · MINDRAY · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 695×826×672 mm · 87.5 kg
Equipo Automatizado De Inmunofluorecencia Directa	GRIFOLS · HELIOS	1	I.1.45.7.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-241-LQ25 · GRIFOLS	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 57×65×75 mm · 33 kg
Equipo Para Identificación Y Sensibilidad Microbiana	Beckman Coulter · MicroScan WalkAway 96	2	I.1.45.4.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-59-LP26 · VALTEK · Aumento solicitado por referentes, tiene factibilidad de espacio y enchufe	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 940×980×860 mm · 182 kg
Equipo Preanalítico Automatizado Con Centrifuga Incorporada	Aim Lab · Pathfinder 900 plus	1	I.1.45.9.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-533-LR25 · TECNIGEN · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1800×2500×1400 mm · 200 kg
Equipo de Identificación Microbiana mediante espectrometría de masas	Biomierux · Vitek MS	1	I.1.45.4.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-146-LQ24 · BIOMERIEUX · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1920×700×850 mm · 330 kg
Etiquetadora de código de barra	—	4	I.1.45.3.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—
Etiquetadora de código de barra	—	1	I.1.45.8.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—
Etiquetadora de código de barra	—	1	I.1.45.7.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—
Etiquetadora de código de barra	—	1	I.1.45.3.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—
Etiquetadora de código de barra	—	3	I.1.45.4.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
Etiquetadora de código de barra	—	1	I.1.45.3.5	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—
Etiquetadora de código de barra	—	4	I.1.45.1.7	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—
Etiquetadora de código de barra	—	1	I.1.45.4.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo	—
Turbidímetro	—	3	I.1.45.4.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-59-LP26 · VALTEK	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 158×60×44 mm · 0.25 kg

Pabellón Central · 24 registros · 71 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
Analizador De Glucosa	Roche · Accu-check	1	C.1.27.7.9	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1031859-1-LR23 · ROCHE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 21×52×94 mm · 0.059 kg
Analizador De Glucosa	Roche · Accu-check	2	C.1.27.8.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1031859-1-LR23 · ROCHE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 21×52×94 mm · 0.059 kg
Analizador De Glucosa	Roche · Accu-check	3	C.2.28.11.8	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1031859-1-LR23 · ROCHE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 21×52×94 mm · 0.059 kg
Analizador De Glucosa	Roche · Accu-check	1	C.3.29.1.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1031859-1-LR23 · ROCHE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 21×52×94 mm · 0.059 kg
MONITOREO Y SOPORTE VITAL					
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	7	C.1.27.6.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	3	C.1.27.6.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	11	C.1.27.7.9	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	1	C.1.27.8.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	3	C.2.28.10.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	6	C.2.28.10.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	1	C.2.28.10.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	1	C.2.28.10.5	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	6	C.2.28.11.8	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	1	C.2.28.12.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	8	C.3.29.3.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	3	C.4.30.1.5	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	1	C.4.30.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	1	C.4.30.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
SOPORTE TERAPÉUTICO (COMODATO)					
Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP)	Mego Afek AC · Phlebo press dvt 650 easy	2	C.1.27.6.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-273-LQ25 · BLUNDING	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 176×227×197 mm · 2.1 kg
Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP)	Mego Afek AC · Phlebo press dvt 650 easy	3	C.1.27.6.2.TM	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-273-LQ25 · BLUNDING	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 176×227×197 mm · 2.1 kg
Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP)	Mego Afek AC · Phlebo press dvt 650 easy	1	C.1.27.6.2.TP	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-273-LQ25 · BLUNDING	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 176×227×197 mm · 2.1 kg
Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP)	Mego Afek AC · Phlebo press dvt 650 easy	1	C.1.27.6.2.U	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-273-LQ25 · BLUNDING	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 176×227×197 mm · 2.1 kg
Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP)	Mego Afek AC · Phlebo press dvt 650 easy	1	C.1.28.10.2	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-273-LQ25 · BLUNDING	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 176×227×197 mm · 2.1 kg
Equipo Video Cirugía Vitreoretinal	Alcon · Constellation Vision System	3	C.2.28.10.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-219-LR23 · Hay en el nuevo HdS	—

Unidad Medicina Transfusional (UMT) · 8 registros · 15 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
DIÁLISIS Y AFÉRESIS					
Máquina de aféresis	Terumo · Spectra Optia	4	I.5.49.3.6	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-18-LP26 · TERUMO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 174×527×813 mm · 91.6 kg
LABORATORIO CLÍNICO					
Autoanalizador De Grupo Y Rh (Diana)	BIO RAD · IH-500	2	I.5.49.3.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-563-LP25 · GALENICA · Hospital: Se debe considerar que el mobiliario requerido para el correcto funcionamiento del equipo debe ser provisto por el proveedor.	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 98×115×85 mm · 213 kg
Centrífuga De Tarjetas	BIO RAD · ID-Centrífuge L	1	I.5.49.3.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-563-LP25 · GALENICA · Disminución solicitada por referentes	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 230×380×500 mm · 13 kg
Incubador De Tarjetas	Grifols · DG Therm	1	I.5.49.3.1	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-563-LP25 · GRIFOLS	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 95×295×325 mm · 4 kg
Lector de etiquetas ID	BIO RAD · Banjo	1	I.5.49.3.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-563-LP25 · GALENICA	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 150×250×390 mm · 5.3 kg
Tromboelastómetro	Rotem · Sigma	1	I.5.49.3.3	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-39-LP26 · GRUPO BIOS · Incorporación por referentes para cubrir demanda de UPC y Pabellón. Hospital: Se debe considerar que el mobiliario requerido para el correcto funcionamiento del equipo debe ser provisto por el proveedor.	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 600×1200×600 mm · 25 kg
MONITOREO Y SOPORTE VITAL					
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	4	A.5.2.5	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg
Bomba Infusion Volumetrica	Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL	1	A.5.2.4	Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI · ARRIENDO	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 160×190×200 mm · 2 kg

3 · Rechazados o en revisión

5 registros · 15 unidades

Presentados al SSMO entre 2019 y 2026 y aún sin validación, o rechazados.

Laboratorio Clínico · 5 registros · 15 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
INFORMÁTICO (NO EMMC)					
Notebook para informes de Citometría de Flujo Informático: no es EMMC (lo ve TI)	—	8	I.1.45.3.4	NO · Inconvenientes con enchufes, dado que en recintos hay 4 enchufes de grado médico. Por lo tanto, hay una brecha de 8 enchufes de computación. Inconvenientes de puntos de datos, dado que en recintos hay 2 puntos de datos, por lo que hay una brecha de 6 puntos de datos. Una alternativa sería un extensor eléctrico y conectar los equipos a WiFi	—
LABORATORIO CLÍNICO					
Citómetro de Flujo	Becton Dickinson · FACSCanto II	2	I.1.45.5.3	NO · Contrato 1057489-198-LR22 · BD Chile · El aumento de 1 adicional no es factible por cabida. HDS debe analizar nueva propuesta de ubicación o desistir del requerimiento	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 640×910×760 mm · 145 kg
Extractor Ácidos Nucléicos	PSS · magLEAD 12gC	2	I.1.45.6.4	NO · Contrato 1057489-467-LQ25 · BIOTECOM · Tienen cabida, pero faltan enchufes dedicados para su factibilidad	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 570×500×540 mm · 55 kg
Hemocultivo Automatizado	—	1	I.1.45.4.3	NO · Equipo viene como redistribución del recinto 45.4.2. Falta punto de datos para ser factible. HDS debe informar marca y modelo	—
sistema de proceso de temperatura controlada para procedimientos "in-situ" de desnaturalización e hibridación.	ABBOTT · Thermobride SM	2	I.1.45.5.2	NO · TECNIGEN · Faltan enchufes dedicados, sin embargo, este equipo viene del listado 2021	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 146×228×451 mm · 8.5 kg

4 · No informados al SSMO

37 registros · 118 unidades

Nunca presentados al SSMO o todavía no revisados: requieren factibilidad física y de servicio.

Farmacia · 3 registros · 46 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
FARMACIA					
CAJONERAS DE DOSIS UNITARIA	Grifols · KRZ	44	—	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-360-LE24 · ARRIENDO	—
CASILLA DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	LOCKER INTELIGENTE · DBS-B-0001	1	—	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-44-LE26 · VENDING STORE LIMITADA · ARRIENDO	Gases
ETIQUETADORA DE CASILLAS	TEK · UT-PRTB28U	1	—	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-44-LE26 · VENDING STORE LIMITADA · ARRIENDO	Gases

Laboratorio Clínico · 28 registros · 36 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
INFORMÁTICO (NO EMMC)					
PC Workstation Informático: no es EMMC (lo ve TI)	HP · Z6 G5 A	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-226-LR26	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 445×169×465 mm · 13.2 kg
PC de escritorio All in one Informático: no es EMMC (lo ve TI)	HP · ProOne 240 G9 23,8"	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-542-LQ24 · BIOTECOM	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 420×540×180 mm · 5.4 kg
LABORATORIO CLÍNICO					
Analizador Gases y cooximetría	Radiometer · ABL90	4	I.1.45.3.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-448-LR24 · ARQUIMED · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 450×250×290 mm · 11.1 kg
Analizador de Inmunología	ABBOTT · Architect i1000	1	I.1.45.3.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-630-LR24 · TECNIGEN · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1245×1499×762 mm · 288 kg
Analizador de fragmentos	ThermoFisher · SeqStudio Genetic Analyzer	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-238-LP26	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 442×495×648 mm · 53.6 kg
Centrifuga	HETTICH · EBA200	2	I.1.45.3.5	Pendiente de presentación a SSMO	—
Coagulómetro	TCOAG · DT100	2	I.1.45.3.2	Pendiente de presentación a SSMO · TECNIGEN · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 500×600×500 mm · 56 kg
Equipo Automatizado De Vhs	Alcor · VHS-VES íSED	2	I.1.45.3.2	Pendiente de presentación a SSMO · TECNIGEN · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 360×270×340 mm · 13.6 kg

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
Equipo de Inmunología	Biomerieux · Minividas	1	I.1.45.3.2	Pendiente de presentación a SSMO · BIOMERIEUX · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 590×800×660 mm · 40 kg
Equipo de Química	ABBOTT · Architek c8000	1	I.1.45.3.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-630-LR24 · TECNIGEN · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1219×2006×1245 mm · 647 kg
Equipo de Química e inmunoanálisis	ABBOTT · Architek ci8200	2	I.1.45.3.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-630-LR24 · TECNIGEN · HDS debe confirmar equipos que se licitarán del CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1219×3226×1245 mm · 1110 kg
Fluorímetro de 8 tubos	AllSheng · Fluo-800	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-467-LQ25 · BIOTECOM	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 75×161×286 mm · 2 kg
Hemocultivo Automatizado	Biomerieux · BACT Alert 3D	1	I.1.45.4.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-570-LP25 · BIOMERIEUX · 1 Equipo se redistribuye al recinto 45.4.3 y el restante es un equipo de piso que el HDS se debe confirmar la redistribución de éste al CORE	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 609×588×497 mm · 45 kg
Minicentrífuga de tubos	DLAB · D1008	1	Biología Molecular Infeccioso	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato por revisar	Eléctrico 13×17×16 mm · 0.5 kg
Minicentrífuga placas	LABNET · C-1000	1	Biología Molecular Infeccioso	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato por revisar	Eléctrico, Clima 18×16×16 mm · 1.2 kg
PCR digital (consola LOAA-M)	Optolane · LAM303-01	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-119-LR24 · BIOTECOM	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 300×420×450 mm · 13.9 kg
PCR digital (módulo LOAA-M)	Optolane · LAM304-01	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-119-LR24 · BIOTECOM	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 210×420×350 mm · 9 kg
PCR digital ONE POINT	Optolane · LAM-ONE POINT	2	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-119-LR24 · BIOTECOM	Eléctrico, Extracción, Gases 210×176×250 mm · 3.2 kg
Secuenciador NGS	Salus BioMed/AVITI/Genmind · Saluseq Nimbo/AVITI/Genmind	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-226-LR26	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 738×619×682 mm · 115 kg
Separador Inmunomagnético de celular	—	1	I.1.45.5.2	Pendiente de presentación a SSMO · HDS debe indicar marca, modelo y medidas del equipo	—
Sistema de Imagen Celular Automatizado	Bionano · Saphyr System	1	I.1.45.5.2	Pendiente de presentación a SSMO · HDS debe confirmar la incorporacióm del equipo Saphyr System, y con esto, definir su ubicación	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Gases 380×860×710 mm · 103 kg
Termociclador Tiempo Real	ROCHE · Cobas z 480	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-119-LR24 · BIOTECOM	Eléctrico, Clima, Gases 500×570×600 mm · 55 kg
Termociclador Tiempo Real	BIO RAD · C1000 touch	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-145-LP26 · BIOTECOM	Eléctrico, Clima, Gases 360×330×460 mm · 21 kg
Transiluminador de luz azul	Biobase · BK-BL1	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-467-LQ25 · BIOTECOM	Eléctrico, Extracción, Gases 80×265×350 mm · 2.2 kg
vitrina refrigerada	HAIER	1	I.1.45.9.8	Pendiente de presentación a SSMO	—
vitrina refrigerada	TURBI AIR	1	I.1.45.9.8	Pendiente de presentación a SSMO	—

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
Refrigerador clínico de 2 puertas	Biobase · BRF-25V300	1	I.1.45.6.3	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-467-LQ25 · BIOTECOM	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 1980×650×620 mm · 120 kg
Refrigerador farmaceutico	Haier · HYC-290	1	I.1.45.5.3	Pendiente de presentación a SSMO	167×67×71 mm · 105 kg

Pabellón Central · 6 registros · 36 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	ESTADO SSMO · CONTRATO · EMPRESA	INSTALACIÓN
MONITOREO Y SOPORTE VITAL					
Monitor de Profundidad Anestesica	Fresenius · CONOX	7	C.28.12.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-68-LP26 · FRESENIUS	Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 150×65×215 mm · 0.8 kg
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
Calentador de Paciente	3M-Bair Hugger · 775	25	C.28.12.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-83-LQ24 · PV EQUIP	Gases
Consola Shaver Morcescopio	HAWK · YSB-III	1	C.28.12.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-342-LQ25 · CENCOMEX	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 150×350×350 mm · 8 kg
Equipo Cirugía Robótica	STRATTNER · Da Vinci X	1	C.28.12.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato 1057489-112-LR26	—
Generador Radiofrecuencia	Covidien · Cool - Tip	1	C.28.12.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato por revisar	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 220×380×410 mm · 12 kg
Generador Radiofrecuencia	Covidien · Closure RFG	1	C.28.12.2	Pendiente de presentación a SSMO · Contrato por revisar	Eléctrico, Clima, Extracción, Gases 267×340×173 mm · 6.8 kg